

**DuEffe – capitolato C01 (SGPEM v2)**

Valutazione tecnica: 26/30

Valutazione metodologica: 25.5/30

Valutazione presentazione: 26/30

Valutazione complessiva: 25.82/30

Sviluppo in ritardo. Il PQ è fondamentalmente identico alla revisione precedente. Non è stato fornito un registro che relazioni sull'esito delle verifiche (come richiesto).

Istruzioni di compilazione	Assenti, ma il codice non compilerebbe comunque
Rispetto norme di progetto	Si
Corrispondenza <i>design</i> -sorgente	Si
Javadoc (o similari)	Si
Commenti al codice funzionale	Si
Struttura logica del codice ( <i>package</i> )	Si (migliorata l'organizzazione fisica)

**PIANO DI PROGETTO v4.0 (e CONSUNTIVO v3.0)**

Apportate alcune delle modifiche migliorative richieste in sede di RPD.

Discreta qualità complessiva dell'informazione. Manca tuttora una discussione accurata del preventivo a finire sulla base del consuntivo aggiornato. Tale mancanza è grave allo stato attuale del progetto.

**PIANO DI QUALIFICA v3.0**

Apportate alcune delle modifiche migliorative e correttive richieste in sede di RPD.

Lo stato di avanzamento complessivo della fase di qualifica pare essere in considerevole ritardo.