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Progetto didattico

Segue rigidamente la logica di relazione 
cliente – fornitore

Usa una sequenza di revisioni di progetto
come il principale evento di interazione tra 
cliente e fornitore

Ciascuna revisione di progetto richiede 
l’esecuzione di adempimenti formali
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Fasi di progetto — 1

Revisione dei 
requisiti

Revisione del 
progetto preliminare

IS mod. B

Revisione di 
qualifica

Revisione di 
accettazione

Revisione del 
progetto definitivo

Specifica 
di sistema

(capitolato 
di appalto)

IS mod. A

Verifica e validazione

Progettazione e 
realizzazione

Ingegneria 
dei requisiti
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Fasi di progetto — 2

Ogni revisione ha luogo dopo ogni fase di 
progetto per sancirne il completamento

Analogamente alle post-condizioni del modello di ciclo di 
vita sequenziale

La scelta del modello adottato resta comunque a carico del fornitore

AccettatoValidazione per accettazione (collaudo)RA

QualificatoVerifiche di qualificaRQ

DefinitoDefinizione di prodottoRPD

SpecificatoSpecifica tecnicaRPP

Descritto
Capitolato di appalto (emesso dal cliente)
Analisi dei requisitiRR

Stato del 
prodotto in uscitaProdotto in ingressoRevisione
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Fasi di progetto — 3

definitodescritto

Ingegneria dei requisiti

Ingegneria di progetto

Validazione

Verifica

RR RPP RPD RQ RA

specificato qualificato

Tratto da: ECSS-E-40B (figura 4)

stato: accettato
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Fasi di progetto — 4

Ogni fase di progetto produce prodotti 
Parziali o finali
Alcuni sottoposti alla revisione del cliente
Tempi e modalità di revisione sono definite dal contratto

Il successo di una revisione è determinato dall’approvazione 
di alcuni prodotti

Il successo di una revisione consente o convalida l’ingresso 
del fornitore nella fase successiva di progetto

Consente → revisione formale (esterna)
Convalida → revisione di progresso (interna)

Le revisioni sono processi di supporto che integrano il 
processo di acquisizione (5.1)
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Fasi di progetto — 5

Il progetto didattico prevede tutte le revisioni 
comprese tra RR e RA

Il fornitore potrà scegliere di sostenere solo una revisione tra 
RPD e RPP

Per accedere a una revisione il gruppo di progetto 
dovrà fornire un insieme di prodotti 

Prodotti parziali o finali

Sviluppati (completati) nel corso della fase corrente

La lista e il contenuto atteso di tali prodotti sono 
riportati nella pagine del corso
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Processi di revisione — 1

Due distinte istanze di processi di revisione 
previsti da ISO/IEC 12207

Processo di revisione esterna condotta dal cliente 
Applicherà a RR e RA poste a inizio e fine del ciclo di vita del progetto
Corrisponde all’Audit Process (6.7) di ISO/IEC 12207
Con effetto sanzionatorio

Processo di revisione interna (di progresso) con il 
coinvolgimento del cliente 

Applicherà a RPP, RPD e RQ (revisioni intermedie)
Corrisponde al Joint Review Process (6.6) di ISO/IEC 12207
Con valenza informativa

Corso di Laurea in Informatica, Università di Padova 9/18

Regole del Progetto Didattico

Processi di revisione — 2

Revisione interna
Consente interazione tra esaminatore (cliente) ed 
esaminato (fornitore)

Cliente surrogato rappresentato da elementi terzi e indipendenti del fornitore
• Utile quando non sia possibile coinvolgere direttamente il cliente vero 

Concerne aspetti sia tecnici che gestionali
Prevede adempimenti da parte del fornitore

Esame di prodotti di processo anche parziali

Non ha carattere formale
Non ha effetto sanzionatorio
Può non avere valenza contrattuale 

• Non viene associata a scadenze di pagamento
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Processi di revisione — 4

Obiettivi gestionali della revisione interna
Making activities progress according to plan, based on an evaluation of the activity 
or software product status
Maintaining global control of the project through adequate allocation of resources
Changing project direction or determining the need for alternate planning
Evaluating and managing the risk issues that may jeopardize the success of the 
project

Obiettivi tecnici della revisione interna
The products under considerations are complete
They comply with their standards and specifications
Changes to them are properly implemented and affect only those areas identified 
by the Configuration Management Process (6.2)
They are adhering to applicable schedules
They are ready for the next activity
The development, operation, or maintenance is being conducted according to the 
plans, schedules, standards, and guidelines of the project
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Processi di revisione — 3

Revisione esterna
Soggetta a regole formali

Con effetto sanzionatorio 
Riguarda tutti gli aspetti contrattuali del progetto

Esamina tutte le attività svolte nell’ambito dei processi 
contrattualmente previsti nella fase considerata

Problematiche tecniche, economiche, normative, ecc.
Però ha obiettivi essenzialmente tecnici

Prevede adempimenti formali
Per essere avviata (pre-condizioni)
Per essere completata (post-condizioni)
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Processi di revisione — 4

Obiettivi della revisione esterna
Software products reflect the design documentation
The acceptance review and testing requirements prescribed by the
documentation are adequate for the acceptance of the software products
Test data comply with the specification

Software products were successfully tested and meet their specifications

Test reports are correct and discrepancies between actual and expected 
results have been resolved

User documentation complies with standards as specified
Activities have been conducted according to applicable requirements, 
plans, and contract
The costs and schedules adhere to the established plans
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Ciclo di revisioni — 1

Revisione dei Requisiti (RR)
Funzione

Concordare con il cliente una visione condivisa del prodotto atteso

Prodotti in ingresso
Capitolato d’appalto (emesso dal committente)
Analisi dei Requisiti (AR)

• Lo Studio di Fattibilità è un documento interno del fornitore

Piano di Qualifica (PQ v1)
• Delinea la strategia generale di Verifica e Validazione

Stato di uscita
Prodotto descritto

• Casi d’uso, classificazione e discussione dei requisiti
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Ciclo di revisioni — 2

Revisione del Progetto Preliminare (RPP)
Funzione

Accertamento di realizzabilità
• Esistenza di strategie, tecniche, metodologie e tecnologie adeguate allo scopo

Attivazione della fase realizzativa del prodotto

Prodotti in ingresso
Specifica Tecnica (ST)
Aggiornamento del Piano di Qualifica (PQ v2)

Stato di uscita
Prodotto specificato

• Visione ad alto livello del sistema proposto dal fornitore
• Diagrammi delle classi ed altre rappresentazioni architetturali
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Ciclo di revisioni — 3

Revisione del Progetto Definitivo (RPD)
Funzione

Informare il cliente sulle caratteristiche effettive e finali del prodotto realizzato
Attivazione della fase ascendente di qualifica

• Il prodotto è completamente progettato e realizzato
• Vale la pena impegnare risorse nella sua verifica incrementale e validazione complessiva

Prodotti in ingresso
Definizione del Prodotto (DP)
Aggiornamento del Piano di Qualifica (PQ v3)

Stato di uscita
Prodotto definito

• Descrizione del sistema come effettivamente realizzato
• Specifica in dettaglio del comportamento funzionale e delle interazioni tra componenti
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Ciclo di revisioni — 4

Revisione di Qualifica (RQ)
Funzione

Approvazione dell’esito finale della fase di verifica
Attivazione della fase di validazione

• Dalla verifica (necessaria al fornitore) alla validazione (necessaria al committente)

Prodotti in ingresso
Aggiornamento finale del Piano di Qualifica (PQ v4)

• Resoconto definitivo della campagna di verifica
• Specifica delle prove proposte (dal fornitore) per il collaudo

Versione preliminare del Manuale Utente (MU v1)

Stato di uscita
Prodotto qualificato

• Aggiornato al completamento della campagna di verifica
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Ciclo di revisioni — 5

Revisione di Accettazione (RA)
Funzione

Collaudo del sistema per accettazione da parte del committente
Accertamento di soddisfacimento di tutti i requisiti pattuiti
Culmine della fase di validazione

Prodotti in ingresso
Versione definitiva del Piano di Qualifica (PQ v5)

• Con dettaglio dell’esito delle prove di collaudo pattuite con il cliente

Versione definitiva del Manuale Utente (MU v2)

Stato di uscita
Prodotto accettato

Corso di Laurea in Informatica, Università di Padova 18/18

Regole del Progetto Didattico

Adempimenti del fornitore
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