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Regole del Progetto Didattico

Progetto didattico

 Logica di relazione «cliente – fornitore»

 Sequenza di revisioni di progetto come 
principale modalità di interazione

 Ciascuna revisione di progetto comporta 
adempimenti formali per ciascuna parte
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Fasi di progetto – 1
IS mod. BIS mod. A

V ifi   lid i

Specifica 
di sistema

(capitolato 
di appalto)

Verifica e validazione

Progettazione e 
codifica

Ingegneria 
dei requisiti V appelli

Revisione di 
accettazione (RA)
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Revisione dei 
requisiti (RR)

Revisione di
progettazione (RP)

Revisione di 
qualifica (RQ)
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Fasi di progetto – 2

 Ogni revisione valuta il completamento di una 
ifi f di ttspecifica fase di progetto

 L’ingresso e l’uscita sono analoghe alle post-condizioni del 
modello di ciclo di vita sequenziale

 La scelta del modello di ciclo di vita interno è libera

Revisione Prodotto in ingresso Stato del 
prodotto in uscita

RR Capitolato di appalto (emesso dal cliente)
Analisi dei requisiti Descritto
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Analisi dei requisiti

RP Specifica tecnica (progettazione alto livello) Specificato

RP Definizione di prodotto (progettazione di dettaglio) Definito

RQ Verifiche di qualifica Qualificato

RA Validazione per accettazione (collaudo) Accettato
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Fasi di progetto – 3

Ingegneria dei requisiti

Validazione

Verifica

Progettazione e codifica
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definito
RR RQ RA

qualificato
specificato

accettato

RPdescritto

10/01/2012 07/02/2012 07/03/2012
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Fasi di progetto – 4

 Ogni fase di progetto produce prodotti 
 Parziali o finali Parziali o finali
 Alcuni sottoposti alla revisione del cliente
 Tempi e modalità di revisione sono definite dal contratto

 Il successo di una revisione è determinato dall’approvazione 
dei prodotti in ingreso

 Il successo di una revisione consente o convalida l’ingresso 
del fornitore nella fase successiva di progetto
 Consente  revisione formale (esterna audit)
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 Consente  revisione formale (esterna, audit)
 Convalida  revisione di progresso (interna, joint review)

 Le revisioni sono processi di supporto che integrano il 
processo (primario) di acquisizione
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Fasi di progetto – 5

 Il progetto didattico prevede tutte le revisioni 
t RR RAcomprese tra RR e RA

 Per accedere a una revisione il gruppo di progetto 
dovrà fornire un insieme di prodotti 
 Prodotti parziali o finali

 Sviluppati (completati) nel corso della fase corrente
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 La lista e il contenuto atteso di tali prodotti sono 
riportati nel materiale didattico
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Processi di revisione – 1

 Due distinte istanze di processi di revisione 
previsti da ISO/IEC 12207:1995
 Processo di revisione esterna condotta dal cliente 

 Applicherà a RR e RA poste a inizio e fine del ciclo di vita del progetto
 Corrisponde all’Audit Process (6.7) di ISO/IEC 12207
 Con effetto sanzionatorio

 Processo di revisione interna (di progresso) con il 
coinvolgimento del cliente
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coinvolgimento del cliente 
 Applicherà a RP e RQ (revisioni intermedie)
 Corrisponde al Joint Review Process (6.6) di ISO/IEC 12207
 Con valenza informativa
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Processi di revisione – 2

 Revisione interna
 Consente interazione tra esaminatore (cliente) ed 

esaminato (fornitore)
 Cliente surrogato rappresentato da elementi terzi e indipendenti del fornitore

• Utile quando non sia possibile coinvolgere direttamente il cliente vero 

 Concerne aspetti sia tecnici che gestionali
 Prevede adempimenti da parte del fornitore

 Esame di prodotti di processo anche parziali

f
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 Non ha carattere formale
 Non ha effetto sanzionatorio
 Può non avere valenza contrattuale 

• Non viene associata a scadenze di pagamento
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Processi di revisione – 4

 Obiettivi gestionali della revisione interna
 Making activities progress according to plan based on an evaluation of the activity Making activities progress according to plan, based on an evaluation of the activity 

or software product status
 Maintaining global control of the project through adequate allocation of resources
 Changing project direction or determining the need for alternate planning
 Evaluating and managing the risk issues that may jeopardize the success of the 

project

 Obiettivi tecnici della revisione interna
 The products under considerations are complete
 They comply with their standards and specifications
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 Changes to them are properly implemented and affect only those areas identified 
by the Configuration Management Process (6.2)

 They are adhering to applicable schedules
 They are ready for the next activity
 The development, operation, or maintenance is being conducted according to the 

plans, schedules, standards, and guidelines of the project

Regole del Progetto Didattico

Processi di revisione – 3

 Revisione esterna
 Soggetta a regole formali

 Con effetto sanzionatorio 
 Riguarda tutti gli aspetti contrattuali del progetto

 Esamina tutte le attività svolte nell’ambito dei processi 
contrattualmente previsti nella fase considerata
 Problematiche tecniche, economiche, normative, ecc.
 Però ha obiettivi essenzialmente tecnici
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 Prevede adempimenti formali
 Per essere avviata (pre-condizioni)
 Per essere completata (post-condizioni)
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Processi di revisione – 4

 Obiettivi della revisione esterna
S ft d t fl t th d i d t ti Software products reflect the design documentation

 The acceptance review and testing requirements prescribed by the 
documentation are adequate for the acceptance of the software products

 Test data comply with the specification
 Software products were successfully tested and meet their specifications
 Test reports are correct and discrepancies between actual and expected 

results have been resolved
U d t ti li ith t d d ifi d
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 User documentation complies with standards as specified
 Activities have been conducted according to applicable requirements, 

plans, and contract
 The costs and schedules adhere to the established plans
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Ciclo di revisioni – 1

 Revisione dei Requisiti (RR)
 Funzione

 Concordare con il cliente una visione condivisa del prodotto atteso

 Prodotti in ingresso
 Analisi dei Requisiti (AR)

• Lo Studio di Fattibilità è un documento interno del fornitore
 Piano di Qualifica (PQ v1)

• Delinea la strategia generale di Verifica e Validazione
 Piano di Progetto (PP v1)
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• Presenta il preventivo di impiego risorse e il piano delle attività

 Stato di uscita
 Prodotto descritto

• Casi d’uso, classificazione e discussione dei requisiti
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Ciclo di revisioni – 2

 Revisione di Progettazione (RP – min)
 Funzione minima

 Accertamento di realizzabilità
 Attivazione della fase realizzativa del prodotto

 Prodotti in ingresso
 Specifica Tecnica (ST)
 Aggiornamento di

• Piano di Qualifica (PQ v2), Piano di Progetto (PP v2)
• Piano di Progetto (PP v2) con consuntivi del periodo e preventivo a finire
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• Piano di Progetto (PP v2) con consuntivi del periodo e preventivo a finire

 Stato di uscita
 Prodotto specificato

• Visione ad alto livello del sistema proposto dal fornitore
• Diagrammi delle classi ed altre rappresentazioni architetturali
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Ciclo di revisioni – 3

 Revisione di Progettazione (RP – max)
 Funzione massima

 Informare il cliente sulle caratteristiche del prodotto realizzato
 Permesso di attivazione della fase di qualifica

 Prodotti in ingresso
 Definizione del Prodotto (DP)
 Aggiornamento di

• Piano di Qualifica (PQ v3), Piano di Progetto (PP v3)
• Piano di Progetto (PP v3) con consuntivi del periodo e preventivo a finire
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 Stato di uscita
 Prodotto definito

• Descrizione del sistema come effettivamente realizzato
• Specifica in dettaglio del comportamento e delle interazioni tra componenti
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Ciclo di revisioni – 4

 Revisione di Qualifica (RQ)
 Funzione

 Approvazione dell’esito finale della fase di verifica
 Attivazione della fase di validazione

• Dalla verifica (necessaria al fornitore) alla validazione (necessaria al committente)

 Prodotti in ingresso
 Aggiornamento finale di 

• Piano di Qualifica (PQ v4)
• Resoconto definitivo della campagna di verifica
• Specifica delle prove proposte (dal fornitore) per il collaudo
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• Specifica delle prove proposte (dal fornitore) per il collaudo
• Piano di Progetto (PP v4) con consuntivo finale

 Versione preliminare del Manuale Utente (MU v1)

 Stato di uscita
 Prodotto qualificato
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Ciclo di revisioni – 5

 Revisione di Accettazione (RA)
 Funzione

 Collaudo del sistema per accettazione da parte del committente
 Accertamento di soddisfacimento di tutti i requisiti pattuiti

 Prodotti in ingresso
 Versione definitiva di 

• Piano di Qualifica (PQ v5)
• Piano di Progetto (PP v5)
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• Manuale Utente (MU v2)

 Stato di uscita
 Prodotto accettato
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Adempimenti del fornitore

Revisioni

RR RP 
min

RP
max

RQ RA

AR •

ST •

DP •D
oc

um
en

ti
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MU • •

PQ / PP • • • • •


